ಸಂಖ್ಯೆ .....

.....

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 08 -

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:–ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗದ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:03 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ "Additional Developmental works to Urdu School in Attur Ward No:04 or Yelahanka Satellite Town Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:– 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:BBMP/EE/YNK.D/EPMT-12/W.O/121/2022-23, dt:17-02-2023.

*****

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ "Additional Developmental works to Urdu School in Attur Ward No:04 or Yelahanka Satellite Town Sub Division ರ ಕಾಮಗಾರಿಯು 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ **ಪಿ.ಓ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ** ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ **ರೂ.20.00** ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು **ಶಿವಕುಮಾರ್.ಬಿ.ವಿ.** ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿತದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದೆ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮೊತ್ತದೊಳಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡ ಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಪಾಟಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ದರಗಳಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.16,91,094.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್, ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಐಟಂ ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಹ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.1431416.00 ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವು ರೂ.197357.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.11.67% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಐಟಂ ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೊತ್ತವು ರೂ.234534.50 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.13.87% ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವು ಶೇ.18% ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ.ಒಳಗೊಂಡು ರೂ.1965821.35 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಐಟಂ ರೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ.

ವಾರ್ಡ್ ನಂ:04

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ, ಬೆಂಗಳೂರು.

Executive Engineer

ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (3) ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಾಡಿರುವ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -09-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ತಂಬುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತ ರೂ 19,33,537/- ಹಾಗೂ EIRL ನ ಮೊತ್ತಗಳ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾ 11.67% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಸೆಕರಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾ 23,45,35/- ಸಗಟು ಕಾ 13.87% ಅಂತೆಯೇ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚಳಿತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಯಂತೆ ಬಂಗಾಸ್ಲಿಪ್, EIRL ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಳಿತ ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂ 19,65,821.35/- ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ

24) (E) ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕಾರಂತೆ (ಯು.ವ)

09/6/23

25) (A) ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Additional developmental to urdu school in Attur ward no-04 of Yelahanka satellite Town sub division ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**20.00**ಲಕ್ಷಗಳು
2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.**19,65,821.35**ಗಳು **(Including GST)**
3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**2,34,535.00(13.87%)**ಗಳು
4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.**1,97,357.00(11.67%)**ಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್, ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

26) (A)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

EE(W)

27)